

## Acta de Obra

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

[www.allendearquitectos.com](http://www.allendearquitectos.com)

| ACTA Nº | 01_OBRA |             |    |   |
|---------|---------|-------------|----|---|
| REF.    | ASUNTO  | DESCRIPCIÓN | RA | E |

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO DE LA OBRA | 2009_12                                                                   |
| OBRA              | CENTRO DE EXCELENCIA, TECNIFICACIÓN Y ALTO RENDIMIENTO PARA PROFESIONALES |
| PROPIEDAD         | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF                                          |
| LUGAR             | C/ ARROYO DEL MONTE, 5                                                    |
| FECHA             | 27/04/2011                                                                |

## ASISTENTES:

| NOMBRE                 | EMPRESA                  | ASISTENCIA |
|------------------------|--------------------------|------------|
| JULIÁN ZULUETA         | RFEG (JZ)                | PARCIAL    |
| JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ | RFEG (JAF)               | PARCIAL    |
| DAVID GÓMEZ            | RFEG (DG)                | PARCIAL    |
| ANA MADERO             | ALLENDE ARQUITECTOS (AM) | TOTAL      |
| VIRGINIA LAINEZ        | ALLENDE ARQUITECTOS (VL) | TOTAL      |
| GABRIEL RAMÍREZ        | FERROVIAL (GR)           | TOTAL      |
| JULIO CARPALLO         | FERROVIAL (JC)           | PARCIAL    |
| JUAN CHAMORRO          | CPV-OCT (JCH)            | PARCIAL    |

RFEG = REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF (PROPIEDAD)

AA = ALLENDE ARQUITECTOS (DIRECCION FACULTATIVA: ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS)

FASA = FERROVIAL (CONSTRUCTORA)

CPV = CPV-OCT (COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD)

## CLAVES

RA= Responsable acción

E = Estado

REF = Nº acta, nº punto

P = Pendiente

T = Terminado

## 1.- REVISIÓN ACTA ANTERIOR

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  | No procede |  |  |  |
|  |            |  |  |  |

## 2.- COMENTARIOS

|       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |   |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 02.01 | Acta Replanteo Obra              | 2011_04_27 Se firma el Acta de Replanteo de Obra dando inicio a los trabajos. Pendiente firma de GA (AA) y reparto de las copias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AA           | P |
| 02.02 | Vallado de Obra                  | 2011_04_27 FASA vallará de inmediato la obra para evitar el paso posterior de la galería. RFEG solicita que se coloque un cierre en el extremo derecho de la galería de prácticas para proteger a los usuarios de las prácticas de golf. RFEG acondicionará el terreno para facilitar el acceso comentado. FASA colocará los carteles de señalización de obra. RFEG se encargará de realizar la cartelería de información para los usuarios. | FASA<br>RFEG | P |
| 02.03 | Desmontaje Cubierta Zona Central | 2011_04_27 RFEG y FASA acuerdan realizar los trabajos necesarios para adecuar la cubierta de la zona central en horario de mañana de 8.30h a 14.00h para no interferir con el funcionamiento del campo.                                                                                                                                                                                                                                      | FASA<br>RFEG | T |
| 02.04 | Paneles Informativos             | 2011_04_27 AA entrega dos copias de los paneles informativos de las obras a realizar en la galería y centro de excelencia. RFEG solicita 3 copias más para distribuir en el resto de las instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                      | AA           | P |
| 02.05 | Caseta Blume                     | 2011_04_27 Se visita en obra la ubicación definitiva de la caseta BLUME. AA enviará plano con nueva dimensión (8,00 x 5,00) y distribución para valoración de FASA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | AA           | P |
| 02.06 | Reuniones de Obra                | 2011_04_27 Se realizarán reuniones de obra semanales todos los miércoles a las 15.30h entre DF y FASA. Cada 15 días a dichas visitas asistirán la RFEG y CPV.                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | T |

## 3.- PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  | No procede |  |  |  |
|  |            |  |  |  |

**Acta de Obra**

Código FE75.01-01

Edición 1

Fecha edición 01/06/2004

marqués de villamejor, 5

t 913 596 040

f 913 509 056

28006 Madrid

[www.allendearquitectos.com](http://www.allendearquitectos.com)

| ACTA Nº | 01_OBRA |             |    |   |
|---------|---------|-------------|----|---|
| REF.    | ASUNTO  | DESCRIPCIÓN | RA | E |

**4.- PRÓXIMA REUNIÓN**

Fecha: 04/05/2011

Convocados: Ferrovial, Allende Arquitectos

Lugar: Obra

Hora: 15,30 h.

**CONFORME:**

PROPIEDAD

**REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF**

DIRECCIÓN FACULTATIVA

**ESTUDIO DE ARQUITECTURA GABRIEL ALLENDE, S.A.**

CONSTRUCTORA

**FERROVIAL**

Cualquier desacuerdo con respecto al contenido de este documento deberá comunicarse al autor del mismo por escrito en el plazo de 48 horas, en caso contrario se editará en papel para ser firmada a todos los efectos en la siguiente visita a obra.