
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CENTRO EXCELENCIA RFEG 52 días? lun 5/09/11 mar 15/11/11

2

3 PAVIMENTOS 11 días? lun 17/10/11 lun 31/10/11

4 CENTRO EXCELENCIA 10 días lun 17/10/11 vie 28/10/11

5 PLANTA BAJA 5 días lun 17/10/11 vie 21/10/11

6 PLANTA PRIMERA 5 días lun 24/10/11 vie 28/10/11

7 GALERIA PRACTICAS 1 día? lun 31/10/11 lun 31/10/11

8 PLANTA PRIMERA 1 día? lun 31/10/11 lun 31/10/11

9 FALSOS TECHOS 45 días lun 5/09/11 vie 4/11/11

10 CENTRO EXCELENCIA 40 días lun 12/09/11 vie 4/11/11

11 PLANTA BAJA 30 días lun 12/09/11 vie 21/10/11

12 COLOCACIÓN DE PERFILERIA 15 días lun 12/09/11 vie 30/09/11

13 COLOCACION DE PLACA 10 días lun 10/10/11 vie 21/10/11

14 PLANTA PRIMERA 25 días lun 3/10/11 vie 4/11/11

15 COLOCACIÓN DE PERFILERIA 15 días lun 3/10/11 vie 21/10/11

16 COLOCACION DE PLACA 10 días lun 24/10/11 vie 4/11/11

17 GALERIA PRACTICAS 28 días lun 5/09/11 mié 12/10/11

18 PLANTA PRIMERA 28 días lun 5/09/11 mié 12/10/11

19 COLOCACION PERFILERIA 5 días lun 5/09/11 vie 9/09/11

20 COLOCACION DE PLACA 3 días lun 10/10/11 mié 12/10/11

21 MAMPARAS 15 días lun 24/10/11 vie 11/11/11

22 CENTRO EXCELENCIA 15 días lun 24/10/11 vie 11/11/11

23 PLANTA BAJA 10 días lun 24/10/11 vie 4/11/11

24 PLANTA PRIMERA 10 días lun 31/10/11 vie 11/11/11

25 GALERIA PRACTICAS 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

26 PLANTA PRIMERA 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

27 PINTURA 30 días mié 5/10/11 mar 15/11/11

28 CENTRO EXCELENCIA 30 días mié 5/10/11 mar 15/11/11

29 GALERIA DE PRACTICAS 7 días lun 7/11/11 mar 15/11/11
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