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1 de Febrero de 2010 

 

 

El envejecimiento propio de cualquier objeto,  de cualquier ser vivo, afecta también al campo de golf, y 
por lo tanto la necesidad de renovación de algunos de sus elementos se hará fundamental con el paso 
de los años.  Por ello, y después de 10 años de servicio del Campo Público de Meis es  necesario que la 
Dirección de este  club  se plantee  la necesidad de  remodelación en algunas de  sus  instalaciones para 
aumentar el estándar de calidad del campo y ofrecer a sus abonados y jugadores  el servicio que están 
demandando. 

Desde nuestro humilde punto de vista creemos que ha  llegado el momento de decidir  la conveniencia 
de  la  remodelación, analizando por  separado  los aspectos agronómicos,  los  intereses de diseño y de 
construcción, y los aspectos relacionados con la administración y los servicios del club hacia sus socios. 

Para adaptar el campo de golf de Meis a las necesidades del momento que nos ocupa, es fundamental 
hacer una labor previa de análisis, que podríamos resumir en los siguientes pasos:  

 Examinar las carencias del campo. 

 Priorizarlas. 

 Cuantificarlas económicamente. 

 Buscar  el  plan  de  ataque  para  subsanarlas,  intentando  interferir  lo  menos  posible  con  el 

desarrollo normal de las actividades diarias del club. 

Este análisis nos permitirá  identificar  con  claridad  los puntos más  sensibles en  todo el desarrollo del 
proyecto de remodelación; así será más fácil acertar con las opciones más eficaces y rentables.  

Entre estas necesidades, y priorizando las actuaciones se cuentan las siguientes: 

 

 CONSTRUCCIÓN DE UN LAGO DE ALMACENAMIENTO:  
 
Es prioritario disponer de un lago para asegurarnos las necesidades hídricas durante los meses 
de verano. Actualmente no se dispone de  la  infraestructura necesaria y estamos expuestos a 
las condiciones climáticas. Es necesario advertir a la Propiedad de la necesidad de abordar este 
tema de forma prioritaria.  
 
Se ha proyectado  la  construcción de un  lago  con una  capacidad  total de  35.000 m3  y  cuya 
finalidad es  la de almacenamiento y  regulación del agua utilizada en el  riego, al  tiempo que 
tiene una función estratégica en el juego.  
 
El volumen de agua embalsada permite hacer frente a periodos cercanos a un mes, en época de 
máximo consumo, en los que no sean posibles aportes hídricos por avería o mantenimiento en 
las fuentes de suministro (pozos o depuradora).  
 
La Propiedad dispone del presupuesto y el plan de actuación correspondiente a esta partida. 
(ver Presupuesto Nº. 2004‐248‐G)  
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 RENOVACIÓN DE TEES:  
 
De todos es sabida la gran carga de juego que soporta el Campo público de Meis, con más de  
35.000  salidas/año  de  media,  cuenta  con  una  superficie  total  de  tees    de  7.  555  m2,  
insuficiente para disponer de estos en perfectas condiciones para la práctica del golf.   
 
Dentro de las recomendaciones que marca la USGA relacionando superficie de tees con rondas 
de juego al año establece una necesidad mínima de: 
 

 En  pares  4  y  5:  Deben  tener  13,94  m2  (150  ft2)  de  superficie  por  cada  1.000 
salidas/año.  

35.000 salidas x 13,94 m2/1000 salidas = 487,9 m2/par 4‐5 x 14 pares 4‐5 = 6.831 m2  

 En pares 3: Deben tener 18,58 m2 (200 ft2) de superficie por cada 1.000 salidas/año.  

35.000 salidas x 18,58 m2/1000 salidas = 650,3,4 m2/par 3 x 4 pares 3= 2.601 m2  

 TOTAL SUPERFICIE RECOMENDACIÓN  U.S.G.A. EN  MEIS = 9.432 m2 
 
Es decir, tenemos una diferencia aproximada de 1. 877 m2. 
 

Además  se añade que  la  superficie de  los  tees, especialmente  los de amarillas y  los pares 3, 
como consecuencia del uso continuado y los recebos habituales de mantenimiento, se han ido 
deformando  llegando  a  perder  el  adecuado  “stand”  que  tenían  en  su  origen.  Por  lo  que  la 
reforma de los mismos se hace muy necesaria. 

En general todas las plataformas de amarillas y pares 3 deberían ser ensanchadas. 
 

El orden de actuación para la realización de esta fase será: 
 

1. Retirada mecánica de tepe. 
2. Refinado en base  y  taludes de  tees  con medios mecánicos o manuales dándole  la 

pendiente requerida. 
3. Mezcla  y  extendido  del  sustrato  formado  por  arena  silícea  y  turba  en  las 

proporciones y espesor adecuadas y compactado por medios mecánicos o manuales, 
incluyendo nivelado final hasta pendiente adecuada. 

4. Instalación de arquetas para limpieza de tubería colectora de drenaje. 
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 RENOVACIÓN DE BUNKERS:  
 
La vida útil de estas superficies de juego se fija entre los 5 y 7 años. El Campo público de Meis 
ya  tiene 10 años y  si  se añade  también a esto  la elevada precipitación que  se  registra en  la 
zona;  esto  nos  indica  la  necesidad  de  renovar  los  drenajes  y  la  arena  de  los  bunkers, 
contaminada por el arrastre de finos y el desgaste propio del paso de los años.  

El orden de los trabajos a lo largo de esta fase será el siguiente: 

1. Retirada de la arena de bunkers con maquinaria especifica. 
2. Refinado de fondo y taludes. 
3. Renovación del sistema de drenaje de bunkers que consta de los siguientes pasos: 

 Retirada de la antigua tubería de drenaje. 
 Instalación  de  nueva  tubería  porosa  y  vertido  de  grava  de machaqueo  en 

zanjas hasta cota original del terreno.  
4. Vertido de arena silícea en bunkers extendida en capa del grosor adecuado. No se 

realizará  hasta  que  no  se  haya  completado  la  fase  de moldeo  para  evitar  que  se 
contamine. 

5. Renovación de arquetas de limpieza de tubería de drenaje. 
 

 MEJORAR EL DRENAJE EN LAS SUPERFICIES NOBLES DE JUEGO: Tees, calles y antegreenes. 
 

 RESIEMBRA DE TEES, CALLES Y ANTEGREENES.  
   
Cuadro 1. ‐ Duración prevista de los distintos elementos de un campo de golf* 

 
Greenes: Entre 15   y   30 años  (dependiendo de  la acumulación de capas sobre  la superficie del diseño 
original, el deseo ola necesidad de aplicar especies de césped nuevas, o el interés por adapatar el green a 
necesidades estratégicas nuevas) 
Arena de bunkers: Entre 5 y 7 años 
Tuberías de drenaje de los bunkers: Entre 5 y 10 años (aprovechando el cambio de arena) 
Sistema de Riego: Entre 10 y 30 años 
Sistema de control de riego: Entre 10 y 15 años 
Tuberías de presión de PVC: Entre 10 y 30 años 
Tuberías de metal corrugado: Entre 15 y 30 años 
Estación de bombeo: Entre 15 y 20 años 
Caminos de asfalto: Entre 5 y 10 años 
Caminos de hormigón: Entre 15 y 30 años 
Tees del campo de prácticas: Entre 5 y 10 años 
 
Estos periodos varían dependiendo del  lugar de emplazamiento del campo de golf, de  la calidad de  los 
materiales y de las tareas y el calendario de mantenimiento. 
Se recomienda a  los responsables de cada club que a  la hora de definir  los plazos de renovación de  los 
distintos elementos de su instalación colaboren con el greenkeeper y el arquitecto de confianza. 
 
*  Datos  elaborados  por  la  Sociedad  Americana  de  Arquitectos  de  Campos  de  Golf,  y  publicada  en 
asgca.org, con  la colaboración de  la Green Section de  la USGA,  la Golf Course Builders Association of 
America, la Golf Course Superintendents Association of America y varios proveedores. 

 
En Madrid, 1 de Febrero de 2010 

Departamento técnico  
Head Greenkeeper 


