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INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA 

PRADERA DE BERMUDA 
 

En este informe se va explicar las labores llevadas a cabo para la resiembra, sus 

condicionantes, así como su estado actual. 

 

Antecedentes 

 

Durante el verano de 2010, el departamento de la Green Section llegó a la 

conclusión que sería oportuno realizar una resiembra en la pradera de bermuda para 

sacar conclusiones sobre algunos aspectos tales como: 

 

- Demostración al jugador que la bermuda con resiembra de ryegrass 

en invierno puede ser una alternativa en los campos de Madrid. 

- Hacer un ensayo de fechas y dosis más apropiada para hacer esta 

labor. 

- Contraste de entre bermuda resembrada con ryegrass con rough de 

bermuda en dormancia (color amarillo pajizo). 

 

Para hacer esta labor se pensó que una fecha apropiada sería la primera quincena 

de octubre, dejando el lunes 18 de octubre como fecha apropiada ya que los trabajos de 

pinchados tanto en el Centro Nacional como en Talayuela ya estarían acabados, y 

siendo las temperaturas todavía óptimas para la germinación de la semilla. En cualquier 

caso se asumió que la prioridad era los pinchados de ambos campos, y que una vez 

acabados los trabajos de pinchados se empezaría con la resiembra de la pradera. 

 

Hechos acontecidos 

 

 

En el puente del Pilar se comenzó el pinchado del campo de golf, pero debido a 

una avería en una de las pinchadoras de calles, los trabajos en el Centro Nacional se 

prolongaron más de lo deseado, retrasando por tanto la disponibilidad del tractor para 

realizar cualquier labor. En Talayuela por su parte, estaban trabajando con la Graden y 

semilladora (maquinaria específica para hacer la resiembra), por lo que en ambos casos 

estábamos supeditados a la finalización de los trabajos para disponer de toda la 

maquinaria necesaria para la resiembra. Estos desafortunados acontecimientos hicieron 

que la siembra no se pudiera llevar a cabo hasta el 18 de Noviembre.  

 

El mismo día 18, antes de realizar cualquier operación, se planteó la posibilidad 

de no hacer nada ya que había muchas posibilidades de que no resultara con éxito. Al 

final se decidió seguir con la resiembra ya que se argumentó que de cualquier forma 

podría servir para establecer fechas límites de resiembra y al ser un área no muy grande, 

el gasto de recursos no sería desmedido comparado con la información que nos pudiera 

aportar. 
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Situación actual 

 

A 1 de Diciembre no ha germinado el ryegrass de la siembra, y parece confirmar 

que la siembra a finales de noviembre no garantiza el éxito debido al descenso de 

temperaturas que se producen en este mes. 

 

La pradera actualmente está completamente en dormancia, entrando en 

crecimiento vegetativo a partir de la próxima primavera, tal y como ya ocurrió en este 

año. Para el próximo año, ya sabemos que la resiembra de bermuda no puede ser más 

tarde de octubre, si queremos tener garantías de una adecuada germinación. 

 

 

Muchas gracias por la atención recibida 


