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REUNION CAMPO DE GOLF ARCOSUR ZARAGOZA 23 FEBRERO  2011 

 
 
Previamente a la reunión, el martes 22 de febrero, me puse en contacto con Alejandro Viñuales interesándome 
por la permanencia de la convocatoria de la misma o no, ya que me habían llegado comentarios sobre una 
posible suspensión de los trabajos de construcción hasta pasadas las próximas elecciones municipales de Mayo. 
Ante tal circunstancia y al hecho de que no había recibido ninguna documentación de la RFEG, como quedó 
establecido en la anterior reunión, pensaba que no tenía mucho sentido la celebración de la misma. Ya había 
comentado en otra  ocasión, que entendía conveniente que los documentos sobre los que fueran a girar las 
reuniones técnicas fueran enviados a los asistentes con tiempo suficiente para que así se pudieran aprovechar 
debidamente éstas. 
 
Alejandro, me comentó que los representantes de la RFEG le habían confirmado su asistencia y llevarían los 
informes convenidos.  
 
(Dichos informes, recuerdo, son los acordados en la reunión técnica precedente del mes de Enero, en que la 
RFEG iba a remitir, entonces dijo a los laboratorios, la sugerencia presentada por Trajectory de crear un 
sustrato de la arena idónea de 15 cm, en lugar de los 19 cm recomendados por la RFEG. Dicha petición se 
basaba además de en otros argumentos técnicos, en la necesidad de que se tuvieran presentes las características 
climáticas específicas de Zaragoza. La RFEG, se comprometió a ello tal y como recoge el Acta levantada de la 
citada reunión.) 
 
También Alejandro, me comentó la situación relativa a la calificación de los terrenos y que afecta a una posible 
parada o ralentización de los trabajos de construcción. Finalmente, me envió el Acta de la reunión de Enero que 
él había redactado y que adjunto, además de la elaborada por mí en su día. 
 
Con estos precedentes y después de visitar la obra, iniciamos la reunión técnica habitual, a la que se incorporó 
un miembro de la Junta de Compensación de ARCOSUR, Manuel Asín, igualmente al poco de su inicio se unió 
a la mesa de trabajo su presidente Alberto Ferraz. El Sr. Asín, me comentó antes de entrar, que acudía puesto 
que quería escuchar mi argumentación sobre el espesor de la capa de arena para poder llegar a un acuerdo final. 
 
Tomó la palabra Julián Zulueta y comentó que había traído dos informes de sendas consultorías que coincidían 
en que el espesor de la capa de arena  seleccionada para calles debería ser de 19 cm y el de la correspondiente a 
tees de 15 cm. Dijo que se los había trasladado a la Propiedad pues era su única interlocutor válido y que ésta 
podía repartirlo entre quienes considerara pertinente. Dicho esto, se dirigió con la mirada a mí y me preguntó 
sobre unos planos pendientes que no había recibido…. Le interrumpí y le dije que si había acabado con el 
primer punto tratado, antes de pasar al siguiente yo quería intervenir…Ahora quien me interrumpió fue él, y al 
mismo tiempo que se levantaba de la mesa recogiendo sus papeles, dijo en voz alta y con profundo enfado que 
no tenía nada que comentar conmigo, y alguna otra cosa que tal vez no recuerde, y que por tanto se marchaba. 
 
El resto de los comparecientes permanecimos en nuestros puestos y yo aproveché la ocasión para explicarle al 
Sr. Asín mis opiniones sobre el citado espesor de la capa de arena. La reunión se prolongó durante 
aproximadamente media hora más, pero ya versando sobre temas que al no tener carácter técnico, no creo 
necesario reflejar aquí. 
 
Sin embargo, si considero imprescindible hacer las siguientes consideraciones: 
 

• Yo no creo necesario acudir a una reunión de trabajo, sobre la que tenía mis serias dudas como ha 
quedado comentado, pues no había recibido ninguna documentación nueva, en la que hay que debatir 
un tema pendiente, para escuchar un planteamiento, carente de diálogo, como el esgrimido por el Sr. 
Zulueta. Evidentemente, para ello me evito 800 Km de viaje. Supongo que el resto de técnicos piensen 
parecido, aunque a algunos el trayecto les sea más corto. 
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• A título individual yo me siento capaz de aguantar todas las impertinencias que el Sr. Zulueta me 

quiera hacer, como es obvio que me hizo. Sin embargo, yo asisto a la citada reunión en mi calidad de 
representante de la empresa adjudicataria del Concurso promovido por ARCOSUR y la RFEG, como 
firmante del proyecto de construcción de dicha obra y como representante de Severiano Ballesteros, 
diseñador del Campo de Golf. 

 
• En todas las reuniones habidas y precisamente por ser consciente del papel que represento he intentado 

tener una actitud lo más cooperante y dialogante posible con los temas que la RFEG planteaba, aún 
cuando pudiera discrepar de ellos. La prueba más palpable de ello es que he aceptado todos los 
cambios que se han planteado respecto a nuestro proyecto original y solo he pretendido discutir y 
consensuar un tema como es el espesor de la capa de arena en calles, que no me cabe la menor duda 
que está perfectamente reflejado en el Proyecto con su espesor de 10 cm, pero que con el mencionado 
ánimo, estaba dispuesto a ampliar a 15 cm, que por cierto fue la primera petición que el Sr. Zulueta 
hizo a la hora de introducir cambios en el Proyecto. Todos fueron aceptados, menos éste, el paso de 10 
a 15 cm, iniciándose el debate que nos lleva hasta aquí. Ahora se ve que también 15 cm son 
insuficientes para el Sr. Zulueta. 

 
• La actitud mostrada por el Sr. Zulueta el pasado 23 de Febrero, además de no cumplir con lo 

prometido en la reunión precedente, es de una falta de respeto y desconsideración hacia los presentes, 
no ya solo ante mi, impropia no ya de un técnico, que no es, sino de un representante de la RFEG. El 
incumplimiento se basa en el hecho de que al documento presentado en la reunión anterior, se pidió 
que se le afectara de los datos climáticos específicos de Zaragoza. Ya dejé escrito, que los datos de un 
laboratorio no necesitaban interpretaciones, sino que los técnicos competentes y responsables en la 
materia eran los encargados de su interpretación. Sin embargo, el Sr. Zulueta no aporta ningún análisis 
nuevo, sino que acude a la opinión de alguien que ni es competente ( en sentido estricto, no le 
compete) ni responsable ( no se encuentra vinculado con el Proyecto de ninguna forma) . 
Pero evidentemente, esto es lo de menos considerando el desprecio mostrado ante los presentes. Todos 
lo técnicos asistentes, representantes de las distintas empresas vinculadas con la construcción del 
campo de golf, se encontraban allí para debatir el tema planteado. Por el contrario se les ignora de una 
manera radical. 

 
• El comportamiento del Sr. Zulueta en la citada fecha, ha sido sin duda el más inconveniente de todas 

las reuniones habidas, pero desde luego ha dado muestras variadas de su actitud en repetidas 
ocasiones. Por tal motivo y por el hecho de que él mismo se ha encargado de transmitir en diferentes 
foros que solo su criterio es el que se tendrá que seguir si se quiere contar con la aprobación final de la 
RFEG, que a su vez es la única competente a la hora de rendir cuentas ante el Ayuntamiento de 
Zaragoza en virtud del convenio firmado, entiendo que esta situación ha llegado a su punto final. 

 
• Creo que es posible solicitar a la RFEG que designe un interlocutor con el que sea posible el diálogo. 

Entiendo que tenemos derecho a ello, por nosotros y por la RFEG. Yo, en cualquier caso enviaré copia 
de este escrito a su Presidente para que tome conciencia de la situación que estamos viviendo, así 
como del hecho de que la RFEG en Zaragoza pretende crear un campo de golf que en mi opinión, en 
absoluto cumple los requisitos de sostenibilidad en materia hídrica y de empleo de nutrientes y 
curativos. 
 
 
 En caso contrario, continuaré vinculado al Proyecto en los temas relacionados con el seguimiento 
periódico de la Obra y en todos los temas relacionados fundamentalmente con el moldeo del terreno 
de juego, pero en las reuniones técnicas, Trajectory se verá representada por otro miembro de su 
equipo con una experiencia máxima en construcción de campos de golf. 

 


